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Apresentação 

 

O IFMG campus Sabará passa por dificuldades com sua infraestrutura e com o atraso das obras 

do campus definitivo. Em reunião ocorrida em 18 de abril de 2016, os servidores do IFMG 

campus Sabará propuseram a composição de uma comissão de acompanhamento das questões 

relacionadas a construção do campus, bem como para acompanhamento das visitas a espaços 

que pudessem acomodar o campus temporariamente até sua finalização. 

 

A comissão representa toda a comunidade escolar e tem o papel informativo deste processo em 

busca de uma solução para os problemas referentes à infraestrutura do campus. Esta comissão 

foi inicialmente composta por docentes e técnicos administrativos, posteriormente sendo 

incluídas a representação de um responsável dos estudantes do Médio Integrado e um estudante 

dos Cursos Superiores. 

 

Neste relato constam informações de visitas feitas pela comissão, bem como informações 

obtidas junto ao DINFRA sobre os andamentos da obra no período do mês de abril e maio de 

2016. 

 

Este relatório não é conclusivo. Apenas tem o objetivo de informar as ações da comissão 

no período de 19/04/16 a 30/06/16. Um novo relatório com as visitas de junho será enviado 

na primeira semana de julho. 

 

  



 

 

VISITAS AOS ESPAÇOS ALTERNATIVOS PARA O CAMPUS SABARÁ 

 

ESPAÇO 01 

Local: Instalações do sindicato e ao SESI/SENAI em Sabará. Endereço: Rua João Francisco 

Ferreira, 18 – Sabará / MG 

Data: 19/04/2016 

Servidores que participaram da visita: Aline Campus Figueiredo, Éder Aguiar Mendes 

Oliveira e Wanderci Alves Bitencourt 

Fotos: 

 
 

Quadro Resumo 

Descrição Pontos Positivos Pontos Negativos Considerações 

Visita ao Sindicato 

dos trabalhadores 

metalúrgicos. 

Houve contato com 

o presidente do 

sindicato que 

informou que não 

haviam espaços 

disponíveis para 

locação. 

 Não há espaços para 

locação. 

O sindicato não 

mostrou abertura 

para locação. No 

espaço deles 

funciona além do 

sindicato, o colégio 

Augustos e uma 

igreja. Não visitamos 

os espaços. 

Após o sindicato, 

nos direcionamos ao 

espaço do 

SESI/SENAI.  

O diretor se mostrou 

muito aberto em 

ajudar. 

Eles não dispõem de 

espaço para 

ocupação do IFMG. 

Embora bem 

estruturado, poucas 

salas que são 

utilizadas por eles. 

O diretor nos 

informou que o 

SESI/SENAI de 

Santa Luzia comprou 

salas de aula em 

“container’s”. Ele 

repassou as 

informações sobre o 

contato do 

fornecedor. Assim, 

fizemos o 

agendamento para 

conhecer a solução.  

 

 

 

 



 

 

ESPAÇO 02 

Local: Shopping Spasso Mall. Endereço: Av. Contagem, 1322, Santa Inês, Sabará. 

Data: 20/04/2016 

Servidores que participaram da visita: Daniel Neves Rocha; Éder Aguiar Mendes de 

Oliveira; Érica Melaine (representando a DEPE); Felipe de Oliveira Luzzi; Genivaldo de 

Azevedo Inácio; Michelle Adriane e Wanderci Alves Bitencourt 

Convidado: Harley, arquiteto e diretor do campus Santa Luzia, foi convidado para ajudar a 

visualizar as opções do espaço e as possíveis adequações. 

Fotos: 

 

 
 

Quadro Resumo 

Descrição Pontos Positivos Pontos Negativos Considerações 

São dois andares de 

um centro comercial 

(shopping), que 

contém lojas/salas que 

poderiam ser 

adaptadas.  

Cabem todas as salas e 

setores. 
 
É uma estrutura nova, 

com hidrantes. 

 
É bem localizado e 

encontra-se dentro do 

Município de Sabará, 

na divisa com Belo 

Horizonte. 

A estrutura 

necessitaria de reforma 

para receber a escola e 

este processo seria 

uma obra paralela ao 

campus e feita via 

licitação. 
 
As salas não teriam 

ventilação natural, 

necessitando de 

compra ou aluguel dos 

equipamentos de 

ventilação forçada. 
 
Algumas salas 

precisam de piso e 

instalações elétricas. 

O local não foi 

descartado. 



 

 

ESPAÇO 03 

Local: Senai Santa Luzia. Endereço: R. Benedito Freire da Paz, 197 - Boa Esperança -  Santa 

Luzia / MG 

Data: 13/05/2016 

Servidores do Campus Sabará que participaram da visita: Gabriel Novy; Genivaldo de 

Azevedo Inácio; Michelle Adriane; Wanderci Alves Bitencourt. 

Fotos: 

    

Quadro Resumo 

Descrição Pontos Positivos Pontos Negativos Considerações 

Salas de aula montadas 

em “conteiner’s”, com 

capacidade para até 30 

alunos cada. 

Fácil instalação  Custo de implantação 

(aproximadamente R$ 

178,00 / m²) e 

manutenção. 
 
Com a liberação do 

campus, os 

“conteiner’s” não 

teriam aproveitamento 

no campus. 
 
Encontrar espaço para 

alocar os containers. 

 
Climatização à parte. 
 
Baixa durabilidade. 
 
Acústica desfavorável. 

Precisaríamos de 

espaço físico com 

banheiros e lanchonete 

adequados para 

receber os 

“conteiner’s”. 

 
O setor administrativo 

também teria de ser 

alocado em 

“conteiner’s”. 

 

A visita foi conduzida pelo diretor do Senai da unidade Santa Luzia que nos forneceu 

informação sobre a contratação.  

 

  



 

 

 

VISITAS ÀS OBRAS DO CAMPUS SABARÁ 

 

VISITA 01 

Data: 04/05/2016 

Servidores do Campus Sabará que participaram da visita: Daniel Neves Rocha; Éder 

Aguiar Mendes de Oliveira; Lucas Maia dos Santos; Genivaldo de Azevedo Inácio; Wanderci 

Alves Bitencourt.  

Representante Discente: Rafael Ferreira (Bacharelado em Sistemas de Informação) 

 

Fotos: 

   
 

Relato da visita 01 

 

Ás 8h da manhã do dia 04 de maio de 2016 os servidores Daniel Neves Rocha, Lucas Maia dos 

Santos, Genivaldo de Azevedo Inácio, Wanderci Alves Bitencourt e Eder Aguiar Mendes de 

Oliveira compareceram na obra do IFMG Campus Sabará no bairro Sobradinho. Os servidores 

do Campus Sabará percorreram a obra acompanhados pelo servidor da DINFRA da reitoria 

(nome do servidor) que foi repassando informações técnicas e respondendo aos 

questionamentos sobre pontos da obra. Resumidamente, a empreiteira está focando atualmente 

na finalização do reboco, no início da impermeabilização, no contrapiso, piso e parte elétrica. 

Apesar da sua importância para continuidade de outras etapas da obra, a parte hidráulica ainda 

não foi iniciada.  Então, os servidores reuniram-se com o proprietário da empreiteira ENEL 

(nome do proprietário) e outros funcionários da empresa para sanar dúvidas sobre as etapas da 

obra. Foi informado que a ENEL está negociando com os fornecedores de esquadrias. Haverá 

parceria com outras empresas para aumento do número de funcionários para a etapa do piso. 

Segundo o proprietário o cronograma financeiro da obra está em dia. Ele também informou 

que a comissão poderia ajudar na cobrança da prestação de serviços pela CEMIG, com relação 

a remoção do transformador. Os servidores do Campus Sabará também reforçaram com o 

proprietário da ENEL sobre a importância que a finalização do bloco didático terá para os 

servidores e alunos do IFMG que estão atualmente alocados em uma infraestrutura com 

diversos problemas. A visita foi finalizada aproximadamente às 10h40. Ficou acordado com o 

fiscal da obra que as visitas ao canteiro de obras seriam às quartas-feiras.  

 

VISITA 02 



 

Data: 11/05/2016 

Servidores do Campus Sabará que participaram da visita: Lucas Maia dos Santos; 

Genivaldo de Azevedo Inácio; Wanderci Alves Bitencourt. 

Representante Discente: Ivani Rodrigues (pai de aluno do curso técnico integrado) 

 

Fotos: 

   
 

Relato da visita 02 

 

Às 8h da manhã do dia 11 de maio de 2016 os servidores Lucas Maia dos Santos, Genivaldo 

de Azevedo Inácio, Wanderci Alves Bitencourt e o representante dos pais dos estudantes, Ivanir 

Rodrigues, compareceram à obra do IFMG Campus Sabará no bairro Sobradinho. Os 

servidores e o pai percorreram a obra acompanhados pelo engenheiro Luciano da ENEL. 

Resumidamente, desde a última visita do dia 04/05/2016 houve um adiantamento do reboco 

externo, a retomada dos serviços da parte hidráulica nos banheiros, o início da 

impermeabilização das lajes e a colocação dos conduítes da parte elétrica e de dados.  O 

engenheiro da ENEL informou que está negociando com o dono da empreiteira a contratação 

de mais funcionários para adiantar os serviços do contrapiso, necessários para iniciar a 

colocação da granitina (piso). O engenheiro também informou que nos próximos dias haveria 

uma limpeza dos entulhos nos andares superiores da obra. A comissão de visita à obra 

conversou sobre a urgência de contato com a CEMIG para resolver a questão da retirada do 

transformador da parte interna da obra que está inviabilizando a execução de outros serviços, 

como, por exemplo, a terraplanagem no entorno do bloco didático. A próxima visita está 

programada para quarta feira, 18/05/2016, às 8hs.  A visita foi finalizada aproximadamente às 

08h50min.  

  



 

 

VISITA 03 

Data: 18/05/2016 

Servidores do Campus Sabará que participaram da visita: Lucas Maia dos Santos; 

Genivaldo de Azevedo Inácio; Wanderci Alves Bitencourt. 

Representante dos pais: Ivani Rodrigues 

 

Fotos: 

     
 

Relato da visita 03 

Às 8h da manhã do dia 18 de maio de 2016 os servidores Lucas Maia dos Santos, Genivaldo 

de Azevedo Inácio, Wanderci Alves Bitencourt e o representante dos pais dos estudantes Ivani 

Rodrigues compareceram à obra do IFMG Campus Sabará no bairro Sobradinho. Os servidores 

e o pai percorreram a obra. Foi observado a continuidade das atividades propostas para a 

primeira medição. O serviço de granitina está em andamento, iniciado os trabalhos no segundo 

pavimento. Foi feita a fundação da subestação e andamento do elétrico e hidráulico. Observou-

se algumas paredes emassadas com massa corrida. Foi realizado o pergolado da área de 

claridade que fica sobre a área dos gabinetes. O fiscal Adilson informou que teremos outro 

fiscal na obra, que ele continuará acompanhando o contrato, mas que a maioria das visitas 

passará a ser feita pelo outro fiscal. A próxima visita está programada para quarta feira, 

25/05/2016, às 8hs.  A visita foi finalizada aproximadamente às 08h50min.  

  



 

 

VISITA 04 

Data: 25/05/2016 

Servidores do Campus Sabará que participaram da visita: Lucas Maia dos Santos; 

Genivaldo de Azevedo Inácio; Wanderci Alves Bitencourt. 

Representante Discente: Rafael Ocelli 

 

Fotos: 

     
 

Relato da visita 

 

Às 8h da manhã do dia 25 de maio de 2016 os servidores Lucas Maia dos Santos, Genivaldo 

de Azevedo Inácio, Wanderci Alves Bitencourt e o representante dos estudantes Ivani 

Rodrigues compareceram à obra do IFMG Campus Sabará no bairro Sobradinho. Os servidores 

e o estudante percorreram a obra. Foi observado que o contra piso foi realizado no primeiro, 

segundo e parte do terceiro pavimento. O serviço de granitina foi realizado em 11 salas do 

primeiro andar (faltando apenas uma sala que serve de apoio a equipe da ENEL, corredores e 

área de biblioteca) e no segundo andar em 6 salas de professores e 5 salas de aula (os 

funcionários estavam trabalhando em mais 3 salas do segundo piso, mas em fase intermediária 

de aplicação).  As instalações hidráulicas já estão com registro em alguns andares, sendo que 

segundo o fiscal a empresa já poderia estar colocando o piso frio em alguns dos banheiros. As 

instalações elétricas e de dados continuam a ser instaladas, sendo observados serviços parciais 

em todos os pavimentos. Foi observado também que a empresa contratada para este serviço 

iniciou a passagem dos tubos entre os ambientes. O trabalho da subestação não apresentou 

evolução, mas segundo o fiscal é devido a necessidade de construção de um pequeno muro de 

arrimo para evitar a movimentação da estrutura.  O número de paredes com massa corrida 

aumentou desde a última visita. Questionado o motivo para a realização desta etapa neste 

período o fiscal respondeu que esta ação ajuda a identificar desníveis/irregularidades que 

possam necessitar de correção, sendo uma etapa para atestar o serviço, antes de finalizar os 

acabamentos (falou que é uma camada fina que ainda receberá outra camada antes do 

acabamento final). As floreiras estão parcialmente prontas e rebocadas. Observou-se muito 

entulho e sujeira na obra. O fiscal informou ainda que cobrou da empresa o inicio do polimento 

da granitina, que segundo ele deveria estar mais adiantada. A comissão definiu que após a 

realização da primeira medição (agendada para o dia 30/05/16), será realizada uma reunião 

para apresentar a comunidade os resultados da etapa. A próxima visita está programada para 

quarta feira, 01/06/2016, às 8hs.  A visita foi finalizada aproximadamente às 08h50min. 

 



 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À RESPEITO DA OBRA OBTIDAS JUNTO 

AO DINFRA 

 

  

Segundo o Fiscal, mesmo com este atraso de 0,45% neste mês de maio/2016, a empresa 

contratada fez a retomada dos serviços com um ritmo mais expressivo, ou seja, demonstrou 

mais interesse em contratar e alocar mais profissionais e fornecimento de insumos no canteiro 

de obras, como observados por todos em diversas visitas. Contudo, a empresa deverá tirar o 

atraso identificado no mês de maio na medição de junho. Ainda segundo o mesmo, as etapas 

mais expressivas que impactaram no atraso foram: 

·  ESTRUTURAS DE CONCRETO: Atraso de 1,52% no mês maio, onde estavam 

previstas a execução de 70% da subestação elétrica e 30% da recuperação da 

fundação da ETE; 

·  PAREDES E PAINÉIS: Atraso de 1,87% no mês maio, onde estavam previstas a 

execução de 60% da alvenaria da subestação elétrica; 

·  COBERTURA E FECHAMENTOS: Atraso de 91,54% no mês de maio, onde estavam 

previstas a execução da cobertura do bloco didático; 

·  IMPERMEABILIZAÇÔES: Atraso de 4,83% no mês de maio, onde estavam previstas 

a execução de todas as lajes da cobertura, fosso elevador e das praças do bloco 

didático; 

·  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Atraso de 18,48% nesta etapa, onde estavam 

previstos a execução de serviços de água fria, esgoto e água pluvial de 50% do bloco 

didático; 

·  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Atraso de 13,22% no mês de maio, onde estavam 

previstas 30% das tubulações de elétrica, sonorização, CFTV, e sistema de 

cabeamento estruturado (rede de lógica) do Bloco Didático.   

Nesta 26.ª medição ref. Ao mês de maio/2016 estava previsto um valor de R$ 407.030,97 

(2,47%), mas foi executado apenas R$ 332.429,54 (2,02%), ou seja, atraso de 0,45% no 

período. Aplicando os reajustes previstos em contrato (6,663% + 7,255%) temos um valor final 

da medição em R$380.304,04. 

Constatou-se que algumas dessas etapas acima em andamento podem comprometer o 

cronograma da obra, serviços estes de grande importância para o avanço a fase de acabamento. 

 


